

1 - DADOS CADASTRAIS – CONVENIENTE

Associação				CNPJ/MF	
Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira				04.958.114/0001-08	
Endereço:					
Rua Tomas Aldano, 127, Porto Velho					
Município	UF	CEP	DDD / Telefone	E. A	
Itajubá	MG	37.501-022	(35) 999XX-XX38	Regional	
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento		
2600001-6	Sicoob	4329	Itajubá MG		
Janilton Prado				CPF/MF	
				052.XXX.XXX-48	
C.I / Órgão Expedidor		Cargo		Função	
356XXXX44/ SSP/SP		Presidente		Presidente	
Endereço:					
[REDACTED], nº XX – Centro					
Município	UF	CEP	DDD / Telefone	E-mail	
Santa Rita do Sapucaí	MG	[REDACTED] 000	(35) 9 [REDACTED] XX XX15	[REDACTED]x@hotmail.com	

2 - DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE

Município				CNPJ	
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre				18.675.983/0001-21	
Endereço					
Rua Carijós, 45, Centro					
Município	UF	Município	UF	Município	
Pouso Alegre	MG	Pouso Alegre	MG	Pouso Alegre	
Nome Secretária de Lazer e Turismo				CPF	
Jaqueline Lima da Costa				138.XXX.XXX-33	
R.G / Órgão Expedidor		Cargo		R.G / Órgão Expedidor	
078.XXX.XXX-40		Secretária		18.4XX.XX0 SSP/MG	
[REDACTED], nº XXX,					
Município	UF	Município	UF	Município	
Pouso Alegre	MG	Pouso Alegre	MG	Pouso Alegre	

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Plano de Trabalho para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo Regional do Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira.	Período de Execução: Início: 01 de janeiro de 2025 Término: 31 de dezembro de 2025
---	--

4 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Orientar, estimular, integrar e atuar com os associados na construção do desenvolvimento sustentável no Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira - CTCM, seguindo as diretrizes da Política Pública de Turismo da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais e do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, do Ministério do Turismo, atuando prioritariamente com foco nos seguintes objetivos gerais:

1. Institucional: fortalecimento da gestão e atuação do CTCM;
2. Negócios: geração de oportunidades de negócios para o desenvolvimento dos empreendedores e municípios associados e do CTCM;
- 3- Comunicação: ferramentas que auxiliam a divulgação e promoção do CTCM afim de facilitar o planejamento e gestão do CT em sua área de abrangência;

LEGENDA	
ADL	Agente de desenvolvimento Local
ADR	Agente de desenvolvimento Regional
ASCOM	Assessoria em Comunicação
ASCON	Assessoria Contábil
ASJUR	Assessoria Jurídica
ASSOC	Associados
COADMIN	Conselho Administrativo
COFIS	Conselho Fiscal
COMTUR	Conselho Municipal de Turismo
CTCM	Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira
FECITUR	Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais
GES	Gestor
SAF	Secretaria Administrativa e Financeira
SEP	Setor Projetos
SEBRAE	SEBRAE – MG
SECEX	Secretaria Executiva
SECULT	Secretaria de Estado do de Cultura e Turismo de MG

Objetivos Gerais e Específicos

Objetivo Geral 1	INSTITUCIONAL
------------------	---------------

Objetivo Especifico 1.1	Dossiê do ICMS Turístico
Objetivo	Habilitar os municípios ao ICMS Turístico
Meta	Habilitar 17 municípios
Coordenação	SECEX
Atuação / Parcerias	SECEX, ADL, COMTUR

Plano de Ação		Cronograma			
Ações	Operacionalização	1ºTrim	2ºTrim	3ºTrim	4ºTrim
1.1.1 - Orientar a atualização dos Inventários Turísticos	CTCM, ADL, COMTUR				

1.1.2 - Orientar a implantação e Manutenção dos COMTUR's	CTCM, ADL, COMTUR				
1.1.3 - Orientar a elaboração do Plano Municipal de Turismo	CTCM, ADL, COMTUR				
1.1.4 - Orientar a organização do Calendário Eventos Turísticos	CTCM, ADL, COMTUR				
1.1.5 - Promover Conferências de Turismo nos Municípios	CTCM, ADL, COMTUR				

Objetivo Especifico 1.2	Gestão
Objetivo	Continuidade dos trabalhos do CT Caminhos da Mantiqueira de acordo com o Plano de Trabalho para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo Regional
Meta	Manter o pleno funcionamento da Sede e dos processos de execução das diretrizes do Plano de Desenvolvimento Integrado para o Turismo.
Coordenação	SECEX, ASCON e ASJUR
Atuação / Parcerias	SECEX, ADL, COMTUR

Plano de Ação		Cronograma			
Ações	Operacionalização	1ºTrim.	2ºTrim.	3ºTrim.	4ºTrim.
1.2.1 - Desenvolvimento do Turismo Sustentável	CTCM				
1.2.2 - Certificação do CTCM	CTCM, SECULT				
1.2.3 - Conquista de Novos Associados	CTCM, ADL				
1.2.4 - Busca de Recursos Externos	CTCM, Parceiros				
1.2.5 – Sinalização Turística	CTCM, ADL				
1.2.6 – Infraestrutura de acesso à região e seus atrativos	CTCM, ADL, SEBRAE				
1.2.7 – Apoiar projetos de preservação dos recursos naturais e culturais da região	CTCM, SECULT, ADL, Parceiros				
1.2.8 - Apoiar e incentivar a criação dos territórios de desenvolvimento regional	CTCM, SECULT, ADL, Parceiros				

Objetivo Geral 2	NEGÓCIOS
------------------	----------

Objetivo Especifico 1.3	Capacitação
Objetivo	Capacitar associados
Meta	Capacitar associados nos diversos segmentos
Coordenação	SECEX
Atuação / Parcerias	SECEX, ADL, COMTUR, ASSOC

Plano de Ação		Cronograma			
Ações	Operacionalização	1ºTrim.	2ºTrim.	3ºTrim.	4ºTrim.
1.3.1 - Capacitar Gestores Públicos	CTCM				
1.3.2 - Apoiar Capacitação de agentes comprometidos com projetos e ações executados durante o ano vigente	CTCM, SEBRAE				
1.3.3 - Apoiar capacitação de Prestadores de serviços Turísticos	CTCM, SEBRAE				
1.3.4 - Apoiar capacitação de Empreendedores Associados	CTCM, ADL, Parceiros				

Objetivo Específico 1.4	Estímulo/Orientação
Objetivo	Apoiar ações de estímulo e orientação aos atores envolvidos no desenvolvimento Sustentável do Turismo Regional
Meta	Formar 1 rede empreendedora, implantar pesquisas de demanda nos CIT's existentes, estimular a criação de CIT's, criar roteiros municipais e integrados, fortalecer as agências receptivas e estimular a criação de novas agências
Coordenação	SECEX
Atuação / Parcerias	SECEX, ADL, COMTUR, Parceiros

Plano de Ação		Cronograma			
Ações	Operacionalização	1ºTrim.	2ºTrim.	3ºTrim.	4ºTrim.
1.4.1 - Formação de Redes Territoriais	CTCM, ADL, SEBRAE				
1.4.2 - Implantação de Pesquisa de Demanda	CTCM, ADL, Parceiros				
1.4.3 - Criação de CIT's	CTCM, ADL				
1.4.4 - Estudo do INVITUR e da Produção Associada ao Turismo	CTCM, ADL, COMTUR				
1.4.5 - Criação de Roteiros Turísticos	CTCM, ADL, Parceiros				
1.4.6 - Fortalecimento das Agências Receptivas	CTCM, Parceiros				
1.4.7 - Fortalecimento dos negócios	CTCM, Parceiros				

Objetivo Específico 1.5	Desenvolvimento/ Promoção
Objetivo	Promover o desenvolvimento do turismo regional através de participação dos associados em eventos, feiras, visitas técnicas e projetos específicos
Meta	Participar de eventos turísticos/ano e receber e ou participar de visitas técnicas
Coordenação	SECEX
Atuação / Parcerias	SECEX, ADL, COMTUR

Plano de Ação		Cronograma			
Ações	Operacionalização	1ºTrim.	2ºTrim.	3ºTrim.	4ºTrim.
1.5.1 - Apoiar e incentivar o Turismo Rural e demais segmentos	CTCM, SEBRAE, parceiros				
1.5.2- Participação em feiras e eventos turísticos	CTCM, SECULT, FECITUR, SEBRAE				
1.5.3 - Visitas Técnicas	CTCM, ADL, Parceiros				

Objetivo Específico 1.6	Comunicação Externa
Objetivo	Promover o desenvolvimento do turismo regional através de ferramentas de comunicação
Meta	Divulgar ações, projetos e eventos dos associados
Coordenação	SECEX
Atuação / Parcerias	SECEX, ADL, COMTUR

Plano de Ação		Cronograma			
Ações	Operacionalização	1ºTrim.	2ºTrim.	3ºTrim.	4ºTrim.
1.6.1 - Site Institucional	CTCM, ASCOM				
1.6.2 - Campanhas de publicidade e sensibilização	CTCM, ASCOM				
1.6.3 - Campanhas	CTCM, ASSOC				
1.6.4 - Coleta de informações para Agenda	CTCM, ASSOC				
1.6.5 – Redes sociais	CTCM, ASSOC				
1.6.6 – Relatórios	CTCM, ASSOC				
1.6.7 – Matérias / Press Release	CTCM, ASSOC				
1.6.8 – Merchandising	CTCM, ASSOC				
1.6.9 – Press Trip	CTCM, ASSOC				

5 – DAS OBRIGAÇÕES

DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA:

- executar o **Programa de Desenvolvimento Sustentável do Turismo – Plano 2025**, aprovado em Assembleia Geral realizada em 31 de outubro de 2024, no município de Maria da Fé, Minas Gerais, cujo objetivo principal é contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo regional, no ano de 2025;
- prestar contas dos recursos repassados através de publicação do extrato deste convênio junto ao órgão oficial.

DO MUNICÍPIO:

- repassar os recursos financeiros ao CTCM conforme o previsto no cronograma de desembolso constante deste plano;
- manter o Inventário da Oferta Turística atualizado de acordo com as diretrizes da Secretaria Estadual de Turismo de Minas Gerais e disponibilizar outras informações turísticas do Município, sempre que solicitado pelo CTCM;
- conscientizar, sensibilizar e mobilizar a comunidade local para plena realização da parceria do Município com o CTCM, conforme as diretrizes do Ministério do Turismo no Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil;
- participar e mobilizar o Município no cumprimento das ações do Programa de Desenvolvimento Integrado do CTCM e outros planos e programas que contribuam para o desenvolvimento sustentável do Turismo regional;
- providenciar a competente inclusão das despesas provenientes deste instrumento, junto às leis competentes, para os exercícios financeiros subsequentes.

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA CONCEDENTE:

Valor total da anuidade: **R\$ 33.000,00**

Pagamento em 12 (doze) parcelas:

1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela
R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela
R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00

- A 1ª Parcela terá vencimento no dia 30/01/2025
- As parcelas subsequentes serão mensais e consecutivas a partir da data do pagamento da 1ª Parcela.

7– DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins junto ao Município Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mota ou situação de inadimplência com o tesouro federal, estadual e municipal, órgão ou entidade da administração pública federal, estadual e municipal, que impeça a aplicação de recursos financeiros, oriundos das dotações consignadas neste convênio, na forma deste Plano de Trabalho.

Itajubá, 27 de janeiro de 2025.

Janilton Prado
Presidente
Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Eduardo Vieira Lanza
Gestor Técnico
IGR Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Defiro,

Jaqueline Lima da Costa
Secretária de Comunicação Social, Lazer e Turismo
Município de Pouso Alegre