

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DEFENSAS METÁLICAS

Secretaria de
Trânsito e
Transporte

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QD. ANT.	PR. UNIT.(R\$) com IPI	VALOR (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
						Físico acumulado °	Financeiro acumulado	Físico acumulado °	Financeiro acumulado	Físico acumulado °	Financeiro acumulado	Físico acumulado °	Financeiro acumulado	Físico acumulado °	Financeiro acumulado	Físico acumulado °	Financeiro acumulado	Físico acumulado °	Financeiro acumulado	Físico acumulado °	Financeiro acumulado	Físico acumulado °	Financeiro acumulado	Físico acumulado °	Financeiro acumulado	Físico acumulado °	Financeiro acumulado	Físico acumulado °	Financeiro acumulado
1	DEFENSA METÁLICA SEMI-VALENTIL MANUTENÇÃO																												
1.1	Alocamento de defesa semimanutenção simples - fornecimento e implantação	m	126,00	R\$ 812,99	R\$ 179.006,80	26,7	R\$ 14.175,75	51,3	R\$ 28.315,47	80,0	R\$ 42.572,20	106,7	R\$ 56.782,93	133,3	R\$ 70.978,67	160,0	R\$ 85.094,40	186,7	R\$ 99.210,13	213,3	R\$ 113.405,87	240,0	R\$ 127.582,60	266,7	R\$ 141.757,33	293,3	R\$ 155.933,07	320,0	R\$ 170.108,80
1.2	Defensa semimanutenção simples - fornecimento e implantação	m	40,00	R\$ 463,23	R\$ 18.529,20	33,3	R\$ 15.441,00	66,7	R\$ 30.882,00	100,0	R\$ 46.323,00	133,3	R\$ 61.764,00	166,7	R\$ 77.205,00	200,0	R\$ 92.646,00	233,3	R\$ 108.087,00	266,7	R\$ 123.528,00	300,0	R\$ 138.969,00	333,3	R\$ 154.410,00	366,7	R\$ 169.851,00	400,0	R\$ 185.292,00
2	DEFENSA METÁLICA SEMI-VALENTIL DEFESA																												
2.1	Alocamento de defesa semimanutenção e implantação	m	3,70	R\$ 911,27	R\$ 29.966,64	2,7	R\$ 2.101,50	5,3	R\$ 4.126,27	8,0	R\$ 6.080,16	10,7	R\$ 8.688,55	13,3	R\$ 10.816,93	16,0	R\$ 12.980,32	18,7	R\$ 15.143,71	21,3	R\$ 17.307,99	24,0	R\$ 19.470,68	26,7	R\$ 21.633,87	29,3	R\$ 23.797,25	32,0	R\$ 25.966,64
2.2	Defensa semimanutenção simples - fornecimento e implantação	m	60,00	R\$ 111,47	R\$ 6.688,20	5,0	R\$ 3.557,85	10,0	R\$ 7.114,70	15,0	R\$ 10.672,05	20,0	R\$ 14.229,40	25,0	R\$ 17.786,75	30,0	R\$ 21.344,10	35,0	R\$ 24.901,45	40,0	R\$ 28.458,80	45,0	R\$ 32.016,15	50,0	R\$ 35.573,50	55,0	R\$ 39.130,85	60,0	R\$ 42.688,20
3	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA																												
3.1	Remoção de defesa metálica	m	40,00	R\$ 29,67	R\$ 1.186,80	3,3	R\$ 95,57	6,7	R\$ 191,13	10,0	R\$ 286,70	13,3	R\$ 392,27	16,7	R\$ 477,85	20,0	R\$ 573,40	23,3	R\$ 668,97	26,7	R\$ 764,55	30,0	R\$ 860,10	33,3	R\$ 955,67	36,7	R\$ 1.051,25	40,0	R\$ 1.146,80

Luciana A. Pereira
23640-1