

## GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS (ANALISES DE PROJETOS)

### RESPONSÁVEL A

ENTRADA	PROCESSO	TIPO	ASSUNTO	DATA MÁXIMA	Status	PRAZO
23/03/2021	48302 / 2021	REANALISE	Obra Nova - Construção	30/03/2021	Em Andamento	-4
25/03/2021	218422 / 2020	ANALISE	Ampliação	12/04/2021	Em Andamento	-17
25/03/2021	34643/2021	ANALISE	Obra Nova - Construção	12/04/2021	Em Andamento	-17
25/03/2021	43986/2021	ANALISE	Legalização de Ampliação	12/04/2021	Em Andamento	-17

### RESPONSÁVEL B

ENTRADA	PROCESSO	TIPO	ASSUNTO	DATA MÁXIMA PARA CONCLUSÃO	Status	PRAZO
19/03/2021	194705/2020	REANALISE	Substituição de Projeto	26/03/2021	Em Andamento	0
23/03/2021	130235 / 2020	REANALISE	Obra Nova - Construção	30/03/2021	Em Andamento	-4
23/03/2021	13854 / 2021	REANALISE	Obra Nova - Construção	30/03/2021	Em Andamento	-4
23/03/2021	27574 / 2021	REANALISE	Ampliação	30/03/2021	Em Andamento	-4
24/03/2021	26157 / 2021	REANALISE	Obra Nova - Construção	31/03/2021	Em Andamento	-5
24/03/2021	206982 / 2020	REANALISE	Obra Nova - Construção	31/03/2021	Em Andamento	-5
24/03/2021	179292 / 2020	REANALISE	Obra Nova - Construção	31/03/2021	Em Andamento	-5
25/03/2021	7956 / 2020	REANALISE	Alvarás	01/04/2021	Em Andamento	-6
25/03/2021	8149 / 2021	RETORNO	Obra Nova - Construção	01/04/2021	Em Andamento	-6
25/03/2021	2300 / 2021	REANALISE	Obra Nova - Construção	01/04/2021	Em Andamento	-6
25/03/2021	42957 / 2021	REANALISE	Legalização de Ampliação	01/04/2021	Em Andamento	-6
25/03/2021	253549 / 2020	REANALISE	Obra Nova - Construção	01/04/2021	Em Andamento	-6
22/03/2021	40415 / 2021	ANALISE	Obra Nova - Construção	07/04/2021	Em Andamento	-12
23/03/2021	33472 / 2021	ANALISE	Obra Nova - Construção	08/04/2021	Em Andamento	-13

23/03/2021	222842 / 2020	ANALISE	Obra Nova - Construção	08/04/2021	Em Andamento	-13
24/03/2021	43136 / 2021	ANALISE	Obra Nova - Construção	09/04/2021	Em Andamento	-14
25/03/2021	39881/2021	ANALISE	Obra Nova - Construção	12/04/2021	Em Andamento	-17
25/03/2021	39893/2021	ANALISE	Obra Nova - Construção	12/04/2021	Em Andamento	-17

**RESPONSÁVEL C**

ENTRADA	PROCESSO	TIPO	ASSUNTO	DATA MÁXIMA PARA CONCLUSÃO	Status	PRAZO
10/03/2021	6203 / 2021	REANALISE	Legalização de Ampliação	17/03/2021	Atrasado	9
12/03/2021	20152 / 2021	REANALISE	Substituição de Projeto	19/03/2021	Atrasado	7
12/03/2021	255413 / 2020	REANALISE	Ampliação	19/03/2021	Atrasado	7
15/03/2021	2291 / 2021	REANALISE	Obra Nova - Construção	22/03/2021	Atrasado	4
22/03/2021	26962 / 2021	REANALISE	Obra Nova - Construção	29/03/2021	Em Andamento	-3
23/03/2021	65169 / 2020	REANALISE	Legalização	30/03/2021	Em Andamento	-4
23/03/2021	239201 / 2020	REANALISE	Substituição de Projeto	30/03/2021	Em Andamento	-4
23/03/2021	8165 / 2021	RETORNO	Obra Nova - Construção	30/03/2021	Em Andamento	-4

**REGULARIZAÇÃO PELA LEI**

19/02/2021	281 / 2021	REANALISE	Regularização pela Lei	26/02/2021	Atrasado	28
24/02/2021	191326 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	03/03/2021	Atrasado	23
26/02/2021	193321 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	05/03/2021	Atrasado	21
02/03/2021	241322 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	09/03/2021	Atrasado	17
02/03/2021	238687 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	09/03/2021	Atrasado	17
04/03/2021	231304 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	11/03/2021	Atrasado	15
08/03/2021	1446 / 2021	RETORNO	Regularização pela Lei	15/03/2021	Atrasado	11
08/03/2021	23846 / 2021	REANALISE	Regularização pela Lei	15/03/2021	Atrasado	11
10/03/2021	193138 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	17/03/2021	Atrasado	9

10/03/2021	252812 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	17/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>9</b>
12/03/2021	239856 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	19/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>7</b>
17/03/2021	207040 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	24/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>2</b>
17/03/2021	2737 / 2021	REANALISE	Regularização pela Lei	24/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>2</b>
18/03/2021	215995 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	25/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>1</b>
22/03/2021	199018 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	29/03/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-3</b>
23/03/2021	37176 / 2021	REANALISE	Regularização pela Lei	30/03/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-4</b>
23/03/2021	199830 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	30/03/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-4</b>
23/03/2021	52926 / 2019	REANALISE	Regularização pela Lei	30/03/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-4</b>
23/03/2021	138529 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	30/03/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-4</b>
24/03/2021	54512 / 2021	ANALISE	Regularização pela Lei	14/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-19</b>
25/03/2021	37802 / 2021	ANALISE	Regularização pela Lei	15/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-20</b>

#### RESPONSÁVEL D

ENTRADA	PROCESSO	TIPO	ASSUNTO	DATA MÁXIMA PARA CONCLUSÃO	Status	PRAZO
12/03/2021	2962 / 2021	REANALISE	Obra Nova - Construção	19/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>7</b>
16/03/2021	23820 / 2021	REANALISE	Obra Nova - Construção	23/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>3</b>
16/03/2021	9004 / 2021	REANALISE	Obra Nova - Construção	23/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>3</b>
09/03/2021	252296 / 2020	ANALISE	Ampliação	25/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>1</b>
11/03/2021	35271 / 2021	ANALISE	Substituição de Projeto	29/03/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-3</b>
23/03/2021	171846 / 2020	REANALISE	Obra Nova - Construção	30/03/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-4</b>
REGULARIZAÇÃO PELA LEI						
25/02/2021	80009 / 2019	REANALISE	Regularização pela Lei	04/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>22</b>
25/02/2021	240550 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	04/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>22</b>
26/02/2021	4187 / 2021	REANALISE	Regularização pela Lei	05/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>21</b>
02/03/2021	251055 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	07/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>19</b>
01/03/2021	203084 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	08/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>18</b>
01/03/2021	3860 / 2021	REANALISE	Regularização pela Lei	08/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>18</b>

02/03/2021	77692 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	09/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>17</b>
03/03/2021	107787 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	09/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>17</b>
03/03/2021	170135 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	10/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>16</b>
04/03/2021	20585 / 2021	REANALISE	Regularização pela Lei	11/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>15</b>
05/03/2021	259624 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	12/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>14</b>
09/03/2021	73450 / 2019	REANALISE	Regularização pela Lei	16/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>10</b>
09/03/2021	64492 / 2018	REANALISE	Regularização pela Lei	16/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>10</b>
09/03/2021	74850 / 2019	REANALISE	Regularização pela Lei	16/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>10</b>
09/03/2021	240382 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	16/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>10</b>
11/03/2021	231541 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	18/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>8</b>
11/03/2021	163095 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	18/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>8</b>
11/03/2021	70704 / 2019	REANALISE	Regularização pela Lei	18/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>8</b>
11/03/2021	189750 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	18/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>8</b>
12/03/2021	20985 / 2021	REANALISE	Regularização pela Lei	19/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>7</b>
15/03/2021	1492 / 2021	RETORNO	Regularização pela Lei	22/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>4</b>
16/03/2021	82271 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	23/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>3</b>
17/03/2021	218647 / 2020	REANALISE	Regularização pela Lei	24/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>2</b>
04/03/2021	31030 / 2021	ANALISE	Regularização pela Lei	25/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>1</b>
11/03/2021	34988 / 2021	ANALISE	Regularização pela Lei	01/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-6</b>
12/03/2021	5994 / 2021	ANALISE	Regularização pela Lei	02/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-7</b>

**RESPONSÁVEL E**

<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>TIPO</b>	<b>ASSUNTO</b>	<b>DATA MÁXIMA PARA CONCLUSÃO</b>	<b>Status</b>	<b>PRAZO</b>
24/03/2021	30814 / 2021	ANALISE	Ampliação	09/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-14</b>
25/03/2021	261566 / 2020	RETORNO	Ampliação	01/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-6</b>
25/03/2021	12720 / 2021	RETORNO	Obra Nova - Construção	01/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-6</b>
25/03/2021	8885 / 2021	ANALISE	Obra Nova - Construção	12/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-17</b>
25/03/2021	31793/2021	ANALISE	Obra Nova - Construção	12/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-17</b>

25/03/2021	44541 / 2021	ANALISE	Legalização de Ampliação	12/04/2021	Em Andamento	-17
------------	--------------	---------	--------------------------	------------	--------------	-----

**RESPONSÁVEL F**

<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>TIPO</b>	<b>ASSUNTO</b>	<b>DATA MÁXIMA PARA CONCLUSÃO</b>	<b>Status</b>	<b>PRAZO</b>
25/03/2021	32758 / 2021	REANALISE	Obra Nova - Construção	01/04/2021	Em Andamento	-6
25/03/2021	27012 / 2021	ANALISE	Ampliação	12/04/2021	Em Andamento	-17
25/03/2021	40606 / 2021	ANALISE	Legalização de Ampliação	12/04/2021	Em Andamento	-17

## GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS (HABITE-SE)

### RESPONSÁVEL G

ENTRADA	PROCESSO	TIPO	ASSUNTO	DATA MÁXIMA PARA CONCLUSÃO	Status	PRAZO
23/03/2021	153108 / 2020	REANALISE	HABITE-SE	30/03/2021	Em Andamento	-4
23/03/2021	73412 / 2019	REANALISE	HABITE-SE	30/03/2021	Em Andamento	-4
23/03/2021	25326 / 2021	REANALISE	HABITE-SE	30/03/2021	Em Andamento	-4

### RESPONSÁVEL H

ENTRADA	PROCESSO	TIPO	ASSUNTO	DATA MÁXIMA PARA CONCLUSÃO	Status	PRAZO

**GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS (TOPOGRAFIA)**

**RESPONSÁVEL I**

<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>TIPO</b>	<b>ASSUNTO</b>	<b>DATA MÁXIMA PARA CONCLUSÃO</b>	<b>Status</b>	<b>PRAZO</b>
24/02/2021	26317/2021	ANALISE	Comunicado Interno	17/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>9</b>
08/03/2021	176406/2020	ANALISE	Obra Nova - Construção	18/03/2021	<b>Atrasado</b>	<b>8</b>
22/03/2021	3551/2021	ANALISE	Ampliação	01/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-6</b>
22/03/2021	25137/2021	ANALISE	Obra Nova - Construção	01/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-6</b>
12/03/2021	30853/2021	ANALISE	Comunicado Interno	02/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-7</b>
23/03/2021	103236/2020	ANALISE	Informativos	02/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-7</b>
23/03/2021	14164/2021	ANALISE	Obra Nova - Construção	02/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-7</b>
24/03/2021	6087/2021	ANALISE	Obra Nova - Construção	05/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-10</b>
25/03/2021	196793/2020	ANALISE	Obra Nova - Construção	06/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-11</b>
23/03/2021	146175/2020	ANALISE	Numeração - Pedido	13/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-18</b>
25/03/2021	55043/2021	ANALISE	Numeração - Pedido	15/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-20</b>
25/03/2021	53351 / 2021	ANALISE	Numeração - Pedido	15/04/2021	<b>Em Andamento</b>	<b>-20</b>

1316 / 2021

RETORNO