
ENTRADA PROCESSO TIPO ASSUNTO DATA MÁXIMA 
PARA CONCLUSÃO Status PRAZO

22/04/2021 51020 / 2021 ANALISE Obra Nova - Construção 10/05/2021 Em Andamento -6
27/04/2021 242692/2020 REANALISE Renovação de Alvará 04/05/2021 Em Andamento 0
28/04/2021 56695/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 05/05/2021 Em Andamento -1
28/04/2021 68409/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 05/05/2021 Em Andamento -1
29/04/2021 8970/2021 REANALISE Substituição de Projeto 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 20108/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 25930/2021 REANALISE Ampliação 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 26001/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 28142/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 62751/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 65751/2021 REANALISE Substituição de Projeto 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 66674/2021 REANALISE Reformas 06/05/2021 Em Andamento -2
30/04/2021 220996/2020 REANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 255315/2020 REANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 1584/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 3602/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 16140/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 69849/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 70375/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
22/04/2021 29239 / 2021 ANALISE Obra Nova - Construção 10/05/2021 Em Andamento -6

03/05/2021 73448/2020 REANALISE Legalização de Ampliação 10/05/2021 Em Andamento -6

03/05/2021 194705/2020 REANALISE Substituição de Projeto 10/05/2021 Em Andamento -6

GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS  (ANALISES DE PROJETOS) 

RESPONSÁVEL A



03/05/2021 251949/2020 REANALISE Legalização de Ampliação 10/05/2021 Em Andamento -6

03/05/2021 5970/2021 RETORNO Obra Nova - Construção 10/05/2021 Em Andamento -6
03/05/2021 45989/2021 RETORNO Ampliação 10/05/2021 Em Andamento -6
03/05/2021 46493/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 10/05/2021 Em Andamento -6
26/04/2021 66295/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
23/04/2021 66961/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
26/04/2021 70445/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 32962 / 2021 REANALISE LEgalização de Ampliação 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 38016 / 2021 REANALISE Substituição de Projeto 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 9631 / 2021 RETORNO Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
27/04/2021 73793/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 12/05/2021 Em Andamento -8
27/04/2021 75642/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 12/05/2021 Em Andamento -8
27/04/2021 80316/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 12/05/2021 Em Andamento -8
27/04/2021 4622/2021 ANALISE Ampliação 13/05/2021 Em Andamento -9
28/04/2021 85029/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 13/05/2021 Em Andamento -9
04/05/2021 84858 / 2021 ANALISE Obra Nova - Construção 20/05/2021 Em Andamento -16
04/05/2021 61585 / 2021 ANALISE Ampliação 20/05/2021 Em Andamento -16
04/05/2021 52693 / 2021 ANALISE Obra Nova - Construção 20/05/2021 Em Andamento -16

ENTRADA PROCESSO TIPO ASSUNTO DATA MÁXIMA 
PARA CONCLUSÃO Status PRAZO

19/04/2021 160058/2020 ANALISE Renovação de Alvará 05/05/2021 Em Andamento -1
13/04/2021 62510/2021 ANALISE Substituição de Projeto 29/04/2021 Atrasado 5
23/04/2021 31636/2021 REANALISE Legalização de Ampliação 30/04/2021 Atrasado 4
26/04/2021 16818/2021 REANALISE Renovação de Alvará 03/05/2021 Atrasado 1
27/04/2021 14150/2021 REANALISE Ampliação 04/05/2021 Em Andamento 0
28/04/2021 54764/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 05/05/2021 Em Andamento -1

 RESPONSÁVEL B



29/04/2021 221442/2020 REANALISE Obra Nova - Construção 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 16133/2021 REANALISE Legalização de Ampliação 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 20164/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 06/05/2021 Em Andamento -2
30/04/2021 193138/2020 REANALISE Ampliação 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 252812/2020 REANALISE Ampliação 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 258928/2020 REANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 45071/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 54512/2021 REANALISE Ampliação 07/05/2021 Em Andamento -3
03/05/2021 194410/2020 REANALISE Legalização de Ampliação 10/05/2021 Em Andamento -6
03/05/2021 8518/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 10/05/2021 Em Andamento -6
04/05/2021 253100/2020 REANALISE Legalização 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 3548/2021 RETORNO Substituição de Projeto 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 4943/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 40895/2021 REANALISE Legalização de Ampliação 11/05/2021 Em Andamento -7
28/04/2021 79219/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 15/05/2021 Em Andamento -11
30/04/2021 78789/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 18/05/2021 Em Andamento -14
03/05/2021 88629/2021 ANALISE Substituição de Projeto 19/05/2021 Em Andamento -15
03/05/2021 88675/2021 ANALISE Substituição de Projeto 19/05/2021 Em Andamento -15
03/05/2021 94076/2021 ANALISE Substituição de Projeto 19/05/2021 Em Andamento -15
04/05/2021 61042/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 20/05/2021 Em Andamento -16
04/05/2021 81661/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 20/05/2021 Em Andamento -16
04/05/2021 99091 / 2021 ANALISE Obra Nova - Construção 20/05/2021 Em Andamento -16

27/04/2021 17060/2017 REANALISE Regularização pela Lei 04/05/2021 Em Andamento 0
08/04/2021 46383/2019 REANALISE Regularização pela Lei 15/04/2021 Atrasado 19

22/04/2021 62972/2018 REANALISE Regularização pela Lei 29/04/2021 Atrasado 5

23/04/2021 5577/2021 REANALISE Regularização pela Lei 30/04/2021 Atrasado 4

26/04/2021 239856/2020 REANALISE Regularização pela Lei 03/05/2021 Atrasado 1
27/04/2021 17535/2021 REANALISE Regularização pela Lei 04/05/2021 Em Andamento 0

REGULARIZAÇÃO PELA LEI 



27/04/2021 54500/2021 REANALISE Regularização pela Lei 04/05/2021 Em Andamento 0
29/04/2021 15197/2020 REANALISE Regularização pela Lei 06/05/2021 Em Andamento -2
30/04/2021 34516/2020 REANALISE Regularização pela Lei 07/05/2021 Em Andamento -3
03/05/2021 50951/2019 REANALISE Regularização pela Lei 10/05/2021 Em Andamento -6
03/05/2021 199018/2020 REANALISE Regularização pela Lei 10/05/2021 Em Andamento -6
04/05/2021 241322/2020 RETORNO Regularização pela Lei 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 23846/2021 REANALISE Regularização pela Lei 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 51141/2021 REANALISE Regularização pela Lei 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 36810 / 2021 REANALISE Regularização pela Lei 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 65169 / 2020 REANALISE Regularização pela Lei 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 18224/2020 ANALISE Regularização pela Lei 20/05/2021 Em Andamento -16
30/04/2021 65081/2018 ANALISE Regularização pela Lei 21/05/2021 Em Andamento -17

ENTRADA PROCESSO TIPO ASSUNTO DATA MÁXIMA 
PARA CONCLUSÃO Status PRAZO

30/04/2021 10263/2019 REANALISE Alvarás 07/05/2021 Em Andamento -3
28/04/2021 60280/2021 RETORNO Substituição de Projeto 05/05/2021 Em Andamento -1
29/04/2021 223523/2020 RETORNO Obra Nova - Construção 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 244078/2020 REANALISE Obra Nova - Construção 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 72696/2021 REANALISE Substituição de Projeto 06/05/2021 Em Andamento -2
30/04/2021 84736/2019 REANALISE Alvarás 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 1267/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 27308/2021 REANALISE Legalização 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 63021/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
30/04/2021 63919/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
03/05/2021 231541/2020 REANALISE Regularização pela Lei 10/05/2021 Em Andamento -6
03/05/2021 5994/2021 REANALISE Legalização de Ampliação 10/05/2021 Em Andamento -6
03/05/2021 71518/2021 REANALISE Substituição de Projeto 10/05/2021 Em Andamento -6

RESPONSÁVEL C



03/05/2021 75641/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 10/05/2021 Em Andamento -6
04/05/2021 209701/2020 REANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 3717/2021 REANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 23820/2021 RETORNO Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 69936/2021 REANALISE Substituição de Projeto 11/05/2021 Em Andamento -7
28/04/2021 65459/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 16/05/2021 Em Andamento -12
28/04/2021 77276/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 16/05/2021 Em Andamento -12
29/04/2021 53319/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 17/05/2021 Em Andamento -13
30/04/2021 253337/2020 ANALISE Obra Nova - Construção 18/05/2021 Em Andamento -14
30/04/2021 78390/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 18/05/2021 Em Andamento -14
03/05/2021 67352/2021 ANALISE Demolição 19/05/2021 Em Andamento -15
03/05/2021 80697/2021 ANALISE Substituição de Projeto 19/05/2021 Em Andamento -15
03/05/2021 89914/2021 ANALISE Substituição de Projeto 19/05/2021 Em Andamento -15
03/05/2021 99447/2021 ANALISE Renovação de Alvará 19/05/2021 Em Andamento -15
04/05/2021 68656/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 20/05/2021 Em Andamento -16

ENTRADA PROCESSO TIPO ASSUNTO DATA MÁXIMA 
PARA CONCLUSÃO Status PRAZO

RESPONSÁVEL D



ENTRADA PROCESSO TIPO ASSUNTO
DATA MÁXIMA 

PARA 
CONCLUSÃO

Status PRAZO

19/04/2021 253435/2020 REANALISE HABITE-SE 27/04/2021 Atrasado 7
20/04/2021 153108/2020 REANALISE HABITE-SE 27/04/2021 Atrasado 7
20/04/2021 73785/2019 REANALISE HABITE-SE 28/04/2021 Atrasado 6
27/04/2021 45141/2021 REANALISE HABITE-SE 04/05/2021 Em Andamento 0
27/04/2021 45268/2021 REANALISE HABITE-SE 04/05/2021 Em Andamento 0
27/04/2021 56484/2021 REANALISE HABITE-SE 04/05/2021 Em Andamento 0
28/04/2021 67830/2021 REANALISE HABITE-SE 05/05/2021 Em Andamento -1
30/04/2021 80128/2019 REANALISE HABITE-SE 07/05/2021 Em Andamento -3
31/04/2021 204732/2020 REANALISE HABITE-SE 08/05/2021 Em Andamento -4
20/04/2021 86827/2021 ANALISE HABITE-SE 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 22996 / 2021 REANALISE HABITE-SE 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 23007 / 2021 REANALISE HABITE-SE 11/05/2021 Em Andamento -7
20/04/2021 223243/2020 ANALISE HABITE-SE 12/05/2021 Em Andamento -8
20/04/2021 22741/2021 ANALISE HABITE-SE 12/05/2021 Em Andamento -8
22/04/2021 1960/2021 ANALISE HABITE-SE 12/05/2021 Em Andamento -8
22/04/2021 79286/2021 ANALISE HABITE-SE 12/05/2021 Em Andamento -8
29/04/2021 77657/2021 ANALISE HABITE-SE 20/05/2021 Em Andamento -16
29/04/2021 84937/2021 ANALISE HABITE-SE 20/05/2021 Em Andamento -16
03/05/2021 79185/2021 ANALISE HABITE-SE 24/05/2021 Em Andamento -20
04/05/2021 84598 / 2021 ANALISE HABITE-SE 25/05/2021 Em Andamento -21

GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS  (HABITE-SE) 

RESPONSÁVEL E

RESPONSÁVEL F



ENTRADA PROCESSO TIPO ASSUNTO
DATA MÁXIMA 

PARA 
CONCLUSÃO

Status PRAZO

19/04/2021 26611/2019 REANALISE HABITE-SE 27/04/2021 Atrasado 7
23/04/2021 11616/2017 REANALISE HABITE-SE 30/04/2021 Atrasado 4
26/04/2021 135776/2020 REANALISE HABITE-SE 03/05/2021 Atrasado 1
26/04/2021 40884/2021 REANALISE HABITE-SE 03/05/2021 Atrasado 1
28/04/2021 82386/2020 REANALISE HABITE-SE 05/05/2021 Em Andamento -1
28/04/2021 95348/2020 REANALISE HABITE-SE 05/05/2021 Em Andamento -1
28/04/2021 119224/2020 REANALISE HABITE-SE 05/05/2021 Em Andamento -1
29/04/2021 138643/2020 REANALISE HABITE-SE 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 13127/2021 REANALISE HABITE-SE 06/05/2021 Em Andamento -2
29/04/2021 22665/2021 REANALISE HABITE-SE 06/05/2021 Em Andamento -2
30/04/2021 5309/2018 REANALISE HABITE-SE 07/05/2021 Em Andamento -3
03/05/2021 30029 / 2018 REANALISE HABITE-SE 10/05/2021 Em Andamento -6
03/05/2021 85624 / 2019 REANALISE HABITE-SE 10/05/2021 Em Andamento -6
04/05/2021 71968 / 2021 REANALISE HABITE-SE 11/05/2021 Em Andamento -7
23/04/2021 75782/2021 ANALISE HABITE-SE 14/05/2021 Em Andamento -10
26/04/2021 37639/2021 ANALISE HABITE-SE 17/05/2021 Em Andamento -13
24/04/2021 75937/2021 ANALISE HABITE-SE 17/05/2021 Em Andamento -13
27/04/2021 88755/2021 ANALISE HABITE-SE 18/05/2021 Em Andamento -14
29/04/2021 26968/2021 ANALISE HABITE-SE 20/05/2021 Em Andamento -16
29/04/2021 77644/2021 ANALISE HABITE-SE 20/05/2021 Em Andamento -16
30/04/2021 12510/2021 ANALISE HABITE-SE 21/05/2021 Em Andamento -17
03/05/2021 23424/2021 ANALISE HABITE-SE 24/05/2021 Em Andamento -20
04/05/2021 97911 / 2021 ANALISE HABITE-SE 25/05/2021 Em Andamento -21



ENTRADA PROCESSO TIPO ASSUNTO DATA MÁXIMA PARA 
CONCLUSÃO Status PRAZO

28/04/2021 222595/2020 REANALISE Regularização pela 
Lei 05/05/2021 Em Andamento -1

29/04/2021 160044/2020 REANALISE Regularização pela 
Lei 06/05/2021 Em Andamento -2

29/04/2021 257344/2020 REANALISE Regularização pela 
Lei 06/05/2021 Em Andamento -2

29/04/2021 23793/2021 REANALISE Regularização pela 
Lei 06/05/2021 Em Andamento -2

29/04/2021 62452/2021 REANALISE Regularização pela 
Lei 06/05/2021 Em Andamento -2

30/04/2021 148517/2020 REANALISE Regularização pela 
Lei 07/05/2021 Em Andamento -3

30/04/2021 196225/2020 REANALISE Regularização pela 
Lei 07/05/2021 Em Andamento -3

30/04/2021 203084/2020 REANALISE Regularização pela 
Lei 07/05/2021 Em Andamento -3

30/04/2021 218647/2020 REANALISE Regularização pela 
Lei 07/05/2021 Em Andamento -3

30/04/2021 5563/2021 REANALISE Regularização pela 
Lei 07/05/2021 Em Andamento -3

03/05/2021 77692/2020 REANALISE Regularização pela 
Lei 10/05/2021 Em Andamento -6

03/05/2021 236730/2020 REANALISE Regularização pela 
Lei 10/05/2021 Em Andamento -6

GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS  (Regularização pela Lei) 

RESPONSÁVEL G



03/05/2021 51133/2021 REANALISE Regularização pela 
Lei 10/05/2021 Em Andamento -6

03/05/2021 62068 / 2021 REANALISE Regularização pela 
Lei 10/05/2021 Em Andamento -6

03/05/2021 132499 / 2020 REANALISE Regularização pela 
Lei 10/05/2021 Em Andamento -6

03/05/2021 134588 / 2020 REANALISE Regularização pela 
Lei 10/05/2021 Em Andamento -6

03/05/2021 62495/2018 ANALISE Regularização pela 
Lei 19/05/2021 Em Andamento -15



ENTRADA PROCESSO TIPO ASSUNTO
DATA MÁXIMA 

PARA 
CONCLUSÃO

Status PRAZO

26/04/2021 8861/2021 ANALISE Ampliação 06/05/2021 Em Andamento -2
26/04/2021 17585/2021 ANALISE Ampliação 06/05/2021 Em Andamento -2
26/04/2021 40606/2021 ANALISE Legalização de Ampliação 06/05/2021 Em Andamento -2
27/04/2021 227506/2020 ANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
27/04/2021 248232/2020 ANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
27/04/2021 248242/2020 ANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
27/04/2021 6624/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 07/05/2021 Em Andamento -3
28/04/2021 238736/2020 ANALISE Obra Nova - Construção 08/05/2021 Em Andamento -4
29/04/2021 77525/2020 ANALISE Regularização pela Lei 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 206982/2020 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 248202/2020 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 252276/2020 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 257350/2020 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 261359/2020 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 1219/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 2202/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 2291/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 16061/2021 ANALISE Ampliação 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 16219/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 16653/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 24906/2021 ANALISE Ampliação 11/05/2021 Em Andamento -7
29/04/2021 43136/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 11/05/2021 Em Andamento -7
04/05/2021 243045/2020 ANALISE Obra Nova - Construção 12/05/2021 Em Andamento -8

GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS  (TOPOGRAFIA) 

RESPONSÁVEL H



30/04/2021 8741/2021 ANALISE Obra Nova - Construção 12/05/2021 Em Andamento -8
03/05/2021 184165/2020 ANALISE Substituição de Projeto 13/05/2021 Em Andamento -9
28/04/2021 91376/2021 ANALISE Numeração - Pedido 19/05/2021 Em Andamento -15
28/04/2021 94689/2021 ANALISE Numeração - Pedido 19/05/2021 Em Andamento -15
28/04/2021 94693/2021 ANALISE Numeração - Pedido 19/05/2021 Em Andamento -15

ENTRADA PROCESSO TIPO ASSUNTO
DATA MÁXIMA 

PARA 
CONCLUSÃO

Status PRAZO

RESPONSÁVEL I
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